附件2：工程施工考核表
	工程施工考核表

	评审内容
	考核内容
	考核标准
	扣分值
	考核结果

	开工前准备
	施工单位应组织有资质的相关人员，确保工程施工顺利进行                         
	未按要求安排驻场工作人员 
	-5
	任一条件不符合，不得进入现场施工，停工整改，工期不做顺延。

	
	
	未安排项目负责人驻场
	-10
	

	
	
	未提交施工进度计划
	-5
	

	安全文明
	施工单位需按安全生产要求，为施工工人提供相应的安全防护设施
	施工现场未按要求围蔽（每次）
	-5
	同一安全问题出现3次（含）以上，将该施工单位、施工班组列入黑名单。

	
	
	施工现场工人未佩戴安全防护设施（每次）
	-5
	

	
	
	脚手架未按规范搭设（每次）
	-5
	

	
	
	用电、明火施工未按规范操作（每次）
	-5
	

	
	
	特种设备操作员、电工、焊工等无证上岗（每人次）
	-5
	

	工程质量
	施工单位应安排有足够能力和资质的人员完成项目施工，确保建设工程按质按时完成，确保安全生产无事故
	项目经理未进行每周巡视报告
	-5
	任一情况出现3次以上（不含3次），应判定该施工单位不具备履行合同的能力，建议终止合同，并追究施工单位违约责任，将该施工单位、施工班组列入黑名单。

	
	
	擅自更改图纸或清单做法（每次）
	-10
	

	
	
	未按图纸、规范施工（每处）
	-5
	

	
	
	施工中偷工减料、施工材料不合格等（每处）
	-10
	

	
	
	施工中出现未按图纸、规范施工；施工质量不合格；隐蔽工程未验收等。监理或甲方出具整改通知后，未能按时完成整改的（每次）
	-10
	

	
	
	监理或甲方出具整改通知后，拒不整改的（每次）
	-10
	

	
	
	拒绝配合监理或甲方的合理合规检测（每处）
	-10
	

	施工进度
	施工单位应严格按照施工进度计划进行施工，充分考虑各种影响施工的不确定因素，确保按时按质完工
	因自身原因，导致施工进度滞后影响项目正常推进的。
	-20
	总工期延误超过15天（不含15天），建设单位有权单方面终止合同，并追究施工单位违约责任。将该施工单位、施工班组列入黑名单。

	
	为减少对建设单位日常经营影响，施工单位应及时响应并处理建设单位维修需求。
	施工单位服务响应不及时。
	-10
	建设单位发出维修工单，施工单位应于1小时内回应，并按双方确认时效内完成施工。

	其它
	
	施工单位与监理单位串通
	-40
	出现违法违规行为，建议终止合同，并追究施工单位违约责任，向有关主管部门及司法机关报告。

	
	
	施工单位向监理单位行贿
	-40
	

	
	
	施工单位存在违法违规行为（造假、挂靠、出售资质、围标等）
	-40
	

	注：该考核表作为采购文件附件；合同签订时，该考核表作为合同附件。本考核表由佛山市三水投资发展集团有限公司负责解释。


